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L’installation d’un parc éolien
AMENAGEMENT DES PISTES ET PLATEFORMES

34
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L’installation d’un parc éolien
AMENAGEMENT DES PISTES ET PLATEFORMES
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L’installation d’un parc éolien
LES FONDATIONS

Excavation Coulage du béton de propreté Pose de la cage d’ancrage

Ferraillage Coffrage Coulage

Massif avant remblaiementCoulage Remblaiement

Temps de construction : 

1 mois

Temps de séchage : 

1 mois

Fondation d’une E-82 98m

Diamètre : 15-20m

Quantité de béton : 

500-900m3

Quantité d’acier : 

50-100t
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L’installation d’un parc éolien
LE LEVAGE DU MAT

Pose du E-module

Pose section de mât

Retournement section de mât

Temps d’installation : 

2 jours

Réception d’un segment

Réception e-module

Levage d’un segment

Temps d’installation : 

10 jours

Mât acier de 78m Mât hybride de 85m
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L’installation d’un parc éolien
LE LEVAGE DE LA NACELLE ET DU ROTOR

Levage de la nacelle Pose de la nacelle

Levage de la génératrice Pose de la génératrice

Levage du rotor Pose du rotor

Temps d’installation : 

3 jours
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L’installation d’un parc éolien
LE PLANNING D’INSTALLATION (6 x E-82 98m)

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Fondations

Séchage

Livraison mât

Montage

Précontrainte

Livraison machine

Montage

Câblage interne

Câblage inter-éolien
Poste de livraison
Fibre optique

Mise en service
Tests


